Projektmanagement und MindManager

- **Kreativ-Phase**
  - Brainstormings
  - Ideenfindung
- **Meetings**
  - Planen
  - Einladen
  - Durchführen / Protokoll
    - Was wird protokolliert ?
      - Entscheide
      - Termine
      - Verantwortlichkeiten
      - Offene Punkte
    - Was wird NICHT protokolliert ?
      - Einzelne Wortmeldungen
      - Diskussionsverlauf
  - Verteilen - kommunizieren
- **Ressourcen**
  - Planen
  - Einteilen
  - Kontrollieren
- **Entscheidungen**
  - Vorbereiten
    - Varianten
    - Vor- und Nachteile
      - Kosten
      - Nutzen
      - Konsequenzen
  - Dokumentieren
    - Als Word-Datei
      - Für Team, Gremien
    - Als PPT-Show
      - Präsentation - Management Steuerungsausschuss
      - Alternative
        - Interner Präsentationsmodus
    - Im Intranat als HTML
      - Weitere Empfänger
  - Kommunizieren
    - Als Map-Datei
      - MindManager Viewer
    - Als Website / HTML-Dokumente
    - Als ZIP- oder EXE mit allen eingebundenen Dokumenten

Ersteller: 2003 / www.res-software.ch

http://www.res-software.ch