
Lebenszyklus

Projektdefinition Aktivitätsniveau = gering

Zeit = Anfang

Projektplanung Aktivitätniveau = stark steigend

Zeit = Phase 2 / zunehmend
PlandurchführungAktivitätsniveau = am höchsten

Zeit = Phase 3 / intensiv

AbschlussAktivitätsniveau = stark abnehmend / gering

Zeit = Phase 4 / stark abnehmend

Lebenszyklus eines Projektes

Ersteller: 2003 /  www.res­software.ch
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